



Aktualności

Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 2016-04-13

Ostateczne przekazanie do użytkowania wykonanych obiektów drogowych (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) planujemy na - III kwartał 2016 r.

Całkowity koszt robót zasadniczych łącznie z połączeniem ul. W. Grabskiego z przyszłym rondem wynosi 1 983 000,00 zł brutto.

Zobacz dotychczasowy przebieg inwestycji:
[2016-02-17 Rozpoczęto budowę ronda](#)

Bieżący stan prac przy budowie ronda

2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda

2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda



[2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda](#)



[2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda](#)



[2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda](#)



[2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda](#)



[2016-04-13 Bieżący stan prac przy budowie ronda](#)

Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44

Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)



[Postęp prac na budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 44](#)