

DI.271.1.2021

Dotyczy: postępowania nr DI.271.1.2021 w dwóch częściach:

**1/ Część 1 - Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Palczowicach i Zatorze.**

**2/ Część 2 - Modernizacja drogi gminnej nr 510 432K – ul. Wiejskiej w Laskowej i Zatorze.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) **udziela odpowiedzi na pytania** dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

## **I. Zadane pytania.**

1. Dotyczy wzór umowy §3 ust.2: Prosimy o modyfikację zapisu, zwracamy uwagę, iż zgodnie z ust.1 wynagrodzenie jest kosztorysowe, zatem jego ostateczna wartość powinna zostać obliczona na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, zatem powinna ulegać zmianie- zarówno obniżeniu jak i podwyższeniu.
2. Dotyczy wzór umowy §8 ust.3: Prosimy o modyfikację, iż kopia umowy o prace zostanie zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami.
3. Dotyczy wzór umowy §12 ust.5: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego.
4. Dotyczy wzór umowy §17 ust. 1 pkt. 1): Prosimy o zmianę „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił (...)”
5. Dotyczy wzór umowy §17 ust. 1 pkt.4): Prosimy o zmianę, że odstąpienie z niniejszego tytułu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i upływie terminu wyznaczonego na zaprzestanie naruszeń.
6. Dotyczy wzór umowy §18 ust.1 pkt.4): Wnosimy o zmianę, iż wynagrodzenie może ulec podwyższeniu jeśli ilości rzeczywiście wykonanych robót okażą się większe niż zakładane, biorąc pod uwagę, że Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe oraz zasadę równości stron umowy.

## **II. Odpowiedzi na pytania.**

Ad. 1. Zamawiający wprowadza do projektowanych postanowień umowy zapis dotyczący możliwości zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy **również w przypadku zwiększenia** zakresu wykonanych robót, co wynika z zastosowanego wynagrodzenia kosztorysowego.

Ad. 2. Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę. Skoro Zamawiający ma prawo zweryfikować spełnienie warunku zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę danej osoby wykonującej określone czynności na placu budowy, to okazanie zanonimizowanej kopii przedmiotowej umowy oczywiście nie ma sensu.

Ad. 3. Zamawiający wprowadza poprawkę w projektowanych postanowieniach umowy, skracając przedmiotowy termin z 14 do **7 dni**.

Ad. 4. Zamawiający dopisuje w projektowanych postanowieniach umowy (w § 17 ust. 1 pkt 1) frazę: „Wykonawca z przyczyn dotyczących Wykonawcy...).

Ad. 5. Zamawiający dopisuje w projektowanych postanowieniach umowy (w § 17 ust. 1 pkt 4) frazę: „... po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i upływie terminu wyznaczonego na zaprzestanie naruszeń warunków umowy.”

Ad. 6. Jak zapisano w punkcie 1, odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona do projektowanych postanowień umowy.

**III. Zamawiający w związku z powyższymi informacjami, nie przesuwa terminu składania ofert.**

**IV.** Załącznikiem do powyższych pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są projektowane postanowienia umowy z naniesionymi poprawkami.

Burmistrz Zatora  
*Mariusz Makuch*